PLN

UIP3B SUMATERA

Nomor : 0251/HKM.02.01/F22000000/2024
Lampiran : 2 Lembar
Sifat : Segera - Biasa
Hal : Penyampaian Hasil Penilaian Vendor Perjanjian No. 0030.PJ/HKM.02.01/ F24000000/2023 dan 0031.PJ/HKM.02.01/ F24000000/2023

5 September 2024

Kepada

Yth. Presiden Direktur
PT Spektrum Krisindo Elektrika
Rukan Artha Gading Niaga Blok G
Kelapa Gading Barat
Jakarta

Sehubungan dengan telah selesainya pelaksanaan:

1. Perjanjian No. 0030.PJ/HKM.02.01/F24000000/2023 tanggal 03 Oktober 2023 tentang Pengadaan APD dan Alat Kerja K3; dan
2. Perjanjian No. 0031.PJ/HKM.02.01/F24000000/2023 tanggal 12 Oktober 2023 tentang Pengadaan Peralatan Kerja Transmisi Minimum ULTG di Wilayah Transmisi 1;

terlampir kami sampaikan hasil penilaian kinerja untuk pekerjaan tersebut di atas.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

SENIOR MANAGER PENGEMBANGAN
SISTEM TRANSMISI,

DONNY RINAELDI

Jl. Musyawarah / Nangka Ujung Kel. Labuh Baru Barat Kec. Payung Sekaki, Pekanbaru, Riau 28233
T (0761) 6700011, 6700012 F (0761) 6700015 W www.pln.co.id/p3bs

Paraf

PT PLN (PERSERO) UIP3B SUMATERA	REKAPITULASI EVALUASI / PENILAIAN VENDOR / REKANAN KATEGORI : SUPPLY ONLY		SISTEM MANAJEMEN TERINTEGRASI
NOMOR DOKUMEN	FR-SMT-015	TANGGAL	10 Mei 2022
REVISI	2	HALAMAN	1 dari 1

PROJECT	:	Pengadaan APD dan Alat Kerja K3
NOMOR KONTRAK	:	0030.PJ/HKM.02.01/F24000000/2023
PENYEDIA BARANG/JASA	:	PT.SPEKTRUM KRISINDO ELEKTRIKA
PERIODE	:	

NO	KRITERIA PENILAIAN	BOBOT	Baik SCORE 9-10	Cukup SCORE 6-8	Buruk SCORE 0-5	Nilai SCORE
A	**CURRENT AUDIT**					
A.1	**INDIKATOR PENILAIAN (KUALITAS/TEKNIS)**					
A.1.1	Hasil Facotry Acceptance Test (FAT) bila di isyaratkan dalam kontrak	18	9			162
A.1.2	Mempunyai sertifikat type test product dari laboratorium independen nasioanl/internasional	9	9			81
A.1.3	Mutu barang yang dikirim sesuai spesifikasi teknik dalam kontrak	9	9			81
A.1.4	Mengacu pada standar nasional/internasional sesuai kontrak	9	9			81
	SUB TOTAL	45				405
A.2	**INDIKATOR PENILAIAN (KETEPATAN JADWAL**					
A.2.1	Kemampuan mendatangkan barang tepat waktu sesuai kontrak	10	9			90
A.2.2	Jumlah barang yang dikirim tanpa detect sesuai dengan kontrak	4	9			36
A.2.3	Pelayanan Purna Jual (After sales service)	4	9			36
A.2.4	Product Support	4	9			36
	SUB TOTAL	22				198
A.3	**INDIKATOR PENILAIAN (ADM & KEUANGAN)**					
A.3.1	Mempunyai Certificate Of origin (COO) dan Cerfiticate Of Manufacture (COM)	5	9			45
A.3.2	Mempunyai Kelengkapan Brochure, Manual Book, sofware pendukung	3	9			27
A.3.2	Memenuhi persyaratan administrasi pengiriman barang (antara lain surat jalan, sertifikat garansi, asuransi pengiriman barang)	4	9			36
A.3.3.	Kerapihan packing, mobilisasi & demobilisasi material	3	9			27
A.3.4	Kemampuan keuangan dalam pembiayaan proyek	4	9			36
A.3.5	Banyaknya Claim kontrak yang disebabkan oleh kesalahan Penyedia barang/jasa	4		8		32
	SUB TOTAL	23				203
B	**POST AUDIT**					
B.1	Unjuk kerja peralatan/barang setelah komisioning/operasi dan selama masa garansi	10	9			90
	SUB TOTAL	10				90
	TOTAL (SUB TOTAL A + B)	100				896
	Penilaian pelaksanaan pekerjaan sebesar (Kategori / score) :					Cukup

Keterangan :

Baik (B)	**: 900 - 1000**
Cukup (C)	**: 599 - 899**
Buruk (Br)	**: 0 - 599**

Lampiran III :
Keputusan Direksi PT PLN (Persero)
No.271.K/DIR/2013 Tgl 27 Maret 2013

Tim Penilai :

1. Bruly Victor Tarigan
2. Zulkifli
3. Ruth Priscilla Sibuea

Mengetahui
Senior Manager
Pengembangan Sistem Transmisi

DONNY RINAELDI